



cauca

Todas las oportunidades

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN METAS DEL
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2012 – 2015
“CAUCA: TODAS LAS OPORTUNIDADES”

PRIMER SEMESTRE DE 2015


EJES ESTRATEGICOS, COMPONENTES, PROGRAMAS Y METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO

NÚMERO EJES ESTRATEGICOS	NÚMERO COMPONENTES	NÚMERO PROGRAMAS	TOTAL NÚMERO DE METAS DEL PLAN	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS 2015	NÚMERO DE METAS EN EJECUCIÓN JUNIO 30 2015	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS Y QUE NO HAN INICIADO EJECUCIÓN A JUNIO 30 2015
5	40	164	486	457	338	119

NÚMERO DE COMPONENTES, PROGRAMAS Y METAS POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	NÚMERO DE COMPONENTES	NÚMERO DE PROGRAMAS	TOTAL NÚMERO DE METAS A CARGO	número de metas programadas 2015	NÚMERO DE METAS EN EJECUCIÓN A JUNIO 30 DE 2015	NÚMERO DE METAS SIN EJECUCIÓN A JUNIO 30 DE 2015	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA METAS DEL PLAN	PORCENTAJE DE RECURSOS INVERTIDOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2	3	4	4	4	0	76	35
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	6	18	103	96	71	25	50	62
SECRETARIA DE SALUD	1	9	104	104	101 (Para dos metas programadas no aplica la ejecución)	1	47	31
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4	18	26	19	14 (5 de Metas no estaban programadas para 2015)	10	40	16
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONÓMICO	6	20	47	42	31	11	47	29
EMCASERVICIOS	2	7	19	17	15	2	53	2
SECRETARIA DE HACIENDA	1	1	2	2	2	0	72	70
SECRETARIA GENERAL	3	5	15	13	12	1	57	2
SECRETARIA DE GOBIERNO PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL	15	64	148	139	73	66	28	58
SECRETARIA DE LA MUJER	2	8	9	9	6	3	31	24
INDEPORTES	1	5	9	9	9	0	81	42

PORCENTAJE DE EJECUCION METAS PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE DE 2015 POR DEPENDENCIAS



PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN FÍSICA PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO


VIGENCIA	2012	2013	2014	2015
PORCENTAJE	15%	32%	28%	25%

EJECUCIÓN FÍSICA PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO

VIGENCIA	2012	2013	2014	2015 (Junio 30)
PORCENTAJE	12%	31%	19%	13,82%
			62%	Del 38%

Entre la vigencia 2012 y el 30 de junio del 2015,
se han ejecutado las metas del Plan Departamental de Desarrollo
en un **75,82%**,
Pendiente por ejecutar el **24,18%**.

**PORCENTAJE DE APOORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO POR DEPENDENCIA
2012 A JUNIO 30 DE 2015**



ANÁLISIS DE PORCENTAJES ALCANZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIAS 2012, 2013, 2014 Y PRIMER SEMESTRE 2015

NÚMERO DE METAS QUE ALCANZARON EJECUCIÓN DEL 100% ENTRE EL 2012 Y JUNIO 30 DE 2015	NÚMERO DE METAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN PARA ALCANZAR EL 100% EN EL CUATRIENIO
186	300

RANGO DE EJECUCIÓN EN EL QUE SE ENCUENTRAN LAS METAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN AL CUATRIENIO	0%	1% - 30%	31% - 60%	61% - 99%
NÚMERO DE METAS	18	30	75	177

RANGO DE EJECUCIÓN EN EL QUE SE ENCUENTRAN LAS METAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN AL CUATRIENIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA/RANGO	0	1% - 30%	31% - 60%	61% - 99	100%	TOTAL METAS
EDUCACION	5	4	12	26	56	103
SALUD	0	1	18	65	20	104
DESARROLLO AGROPECUARIO	0	4	9	7	27	47
INFRAESTRUCTURA	5	1	3	4	13	26
EMCASERVICIOS	0	2	5	8	4	19
GOBIERNO	8	18	26	58	38	148
GENERAL	0	0	1	3	11	15
INDEPORTES	0	0	0	1	8	9
MUJER	0	0	1	2	6	9
HACIENDA	0	0	0	1	1	2
PLANEACION	0	0	0	2	2	4



a

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS QUE SE EJECUTAN A TRAVÉS DE LA CRC

Número de metas 13

6 Metas alcanzaron ejecución del 100%
entre junio del 2012 y diciembre del 2014

Las 7 restantes se encuentran así:

RANGO DE EJECUCIÓN EN EL QUE SE ENCUENTRAN LAS METAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN AL CUATRIENIO	0%	48%	71% - 79%	93% - 98%
NÚMERO DE METAS	1	1	2	3

Gobernación del Cauca
Oficina Asesora de Planeación
Agosto 9 de 2015